

人・農地プラン実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	地区番号	対象地区名	集落名	H31 (R1)			R2												R3														
					12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
					●	①	②	③																										
熊本県	南関町	1	第一南関地区	関町集落	●		①	●																							④	→		
				関外目集落	●		①	●																									④	→
				関東集落	●		①	●																									④	→
		2	第二南関地区	関村集落	●		①	●																								④	→	
				関下集落	●		①	●																								④	→	
				北細永集落	●		①	●																								④	→	
		3	第一賢木地区	久重集落	●		①	●																								④	→	
				上長田集落	●		①	●																								④	→	
				今・高久野集落	●		①	●																								④	→	
		4	第二賢木地区	長山集落	●		①	●																								④	→	
				宮尾集落	●		①	●																								④	→	
		5	第三賢木地区	西豊永集落	●		①	●																								④	→	
				南細永集落	●		①	●																								④	→	
		6	第一大原地区	小原集落	●		①	●																								④	→	
				東豊永集落	●		①	●																								④	→	
		7	第二大原地区	相谷集落	●		①	●																								④	→	
				向原集落	●		①	●																								④	→	
				肥猪・肥猪町集落	●		①	●																								④	→	
		8	坂下地区	下坂下集落	●		①	●																								④	→	
				上坂下集落	●		①	●																								④	→	
		9	坂下・四ツ原地区	四ツ原集落	●		①	●																								④	→	
				四ツ原集落	●		①	●																								④	→	

● 人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続き