

大津山団地建替等に係るPFI事業スケジュール

項目	令和6年度												令和7年度												
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
大津山団地等PFI事業																									
アドバイザー 契約関係	実施方針、要求水準書(案)、評価基準等作成												施工事業者選定準備作業												
																									
	プロポーザル													施工事業者募集要項、事業契約書(案)等作成											
																									
事業実施関係													施工業者仮契約 (R8.3議会議決後本契約) <sup>1)</sup>												
																									